

!!!! STENGEVARSEL !!!!

Mandag 3. april 2017 sartes kjøring av rensesvamp i alle hovedledninger det er teknisk mulig, for å bedre drikkevannskvaliteten til abonnentene.

STENGEPLAN

Angitte abonnentene vil få trykkfall / bortfall av vann og farget vann i hele eller deler av angitt tidsrom.

● Mandag 3. april, kl. 09:00 – 18:00 :

Gaupsetvn.67-362 unntatt nr.73, hele Silsetvegen, Batnfj.vegen 174- 409 og hele Solsida boligfelt unntatt: Solsidavegen 1-12.

(Øvrige abonnenter får vann fra Høgset komm. Vannverk; Begrenset leveringsevne - Unngå ekstraordinær tapping. Påregn at farget vann kan forekomme, spesielt ved omkoblingen som skjer allerede før helga.)

● Tirsdag 4. april, kl. 09:00 – 18:00:

Batnfj. Sentr.: Nordmørsvn., Ekservn. Evjevn. deler av Flata, Skolene, Samf.hus Sjukeheimen, Stadion og Lysfabr. Redusert leveringsevne til Ørvegen 1-169; – Abonnentene må begrense vannbruken til det mest nødvendige.

(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)

● Onsdag 5. april, kl. 09:00 – 18:00:

Batnfj.vn. 1-173, Indergårdsvegen, Bakken, Flata, Ørvegen 1-169 og Nordmørsvegen 1.

(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)

● Torsdag 6. april, kl. 09:00 – 18:00:

Gaupsetvegen 1-63 + nr. 73, Solsidavegen 1-12, Gjemnesvegen 1-306

(Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)

● Fredag 7. april;

Ingen vannavstenging er planlagt, men eventuelle uhell eller forsinkelser tidligere i uken kan medføre stenging også denne dagen. Egen varsling vil i så fall skje.

Forbehold: Arbeidet kan bli forskyvet framover i tid dersom det skjer uhell / uforutsette forsinkelser undervegs. (Stenging vil uansett ikke skje tidligere enn varslet.)

HUSK:

- ✓ Å ikke sette på vaskemaskiner.
- ✓ Å tappe vann på forhånd for hushold og toalettskylling.
- ✓ Å varsle alle i familien, leieboere, alle på arbeidsplassen
- ✓ Det anbefales å ha stengt hovedkran mens arbeidet pågår.
- ✓ Det første vannet som tappes etter arbeidet må påregnes at er farget; Tapp litt kaldtvann inntil vannet blir klart, f.eks. via hageslange.

Endringer og oppdateringer skjer fortløpende på www.batnfjordvassverk.no / Facebook; minimum hver kveld når arbeidet er avsluttet og når avklaringer for nest arbeidsdag er klare.